

مرفق رقم 1: متابعة انجاز أنشطة لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة

الخطة التشغيلية للجنة 2020

رقم المشروع	محتوى المشروع	مسؤولية التنفيذ	التقدم في الانجاز
1	كتابة مقال متخصص: البعد البيئي	الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية	- تمّ تعديل المقال وسيتم مدّ الأمانة العامة بالنسخة المعدّلة لتعميمها في أقرب وقت
2	كتابة مقال متخصص: البعد الاقتصادي	ديوان الرقابة المالية الاتحادي بجمهورية العراق	- تمّ تعديل المقال وسيتم مدّ الأمانة العامة بالنسخة المعدّلة لتعميمها في أقرب وقت
3	اختيار تجربة من التجارب المقارنة في الأقاليم الأخرى لترجمتها ونشرها سنويا على موقع المنظمة	فريق العمل الأول (عمان/قطر/موريتانيا/لبنان)	- تم اختبار تجربة ومدّ الأمانة العامة بها لتعميمها على أعضاء اللجنة قبل ترجمتها - قامت الأمانة العامة بتعميم الوثيقة المرسله على الأجهزة الأعضاء باللجنة لإبداء الرأي
4	إعداد المنظمة لتقرير موحد لتقييم الجاهزية على مستوى الأجهزة الأعضاء ومدى تنفيذ التوصيات الواردة فيها (تقرير جهوي يضم التوصيات المنبثقة عن التقارير التي سبق نشرها)	فريق العمل الثاني (العراق/مصر/تونس/الأردن)	- تمّ التطرّق لهذا المشروع من خلال البند الثاني من جدول أعمال الاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة
5	مهمة رقابية تعاونية حول الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه	الاي-دي-أي ديوان الرقابة المالية الاتحادي بجمهورية العراق	- ترجع مسؤولية تنفيذ المشروع إلى الأي-دي-أي التي شرعت عن بعد في تنفيذ مرحلة التدريب حول منهجية الرقابة

6	8-3-1.	إعداد ورقة بحثية حول مراجعة التقارير الوطنية الطوعية	جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لسلطنة عمان	- الورقة البحثية: الملخص التنفيذي باللغة العربية جاهز، وسيتم ترجمته ومدّ الأمانة العامة به - الاستقصاء: تم تعميمه على الأجهزة وبصدد تجميع الردود
7	9-3-1.	نشر قصص نجاح الأجهزة في رقابتها على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة	الأمانة العامة	- ستتولى الأمانة العامة إعداد خطاب تذكير سيتم توجيهه للأجهزة الأعضاء لدعوتهم إلى مدها بقصص النجاح للنشر
8	10-3-1.	تكوين فريق عمل لترجمة وتكييف الأدلة المعتمدة من قبل منظمة الأفروساي-إي في مجال الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، وذلك تحت إشراف الأمانة العامة.	الأمانة العامة	- في طور التنسيق مع الأفروساي-إي لتجميع الأدلة تمهيدا لترجمتها

#### الخطة الاستثنائية للجنة

رقم المشروع	محتوى المشروع	مسؤولية التنفيذ	التقدم في الانجاز
9	دراسة وتحليل أهم المؤشرات المستخدمة في القطاع الصحي والتي يمكن استخدامها كمعايير في برامج ومهام التدقيق في هذا المجال وتجميعها في إطار قاعدة بيانات:	الفريق الثاني (العراق/مصر/تونس/الأردن)	تم إرسال مقترح أولي من الجهاز المصري، وطلبت الأمانة العامة تدارسه مع بقية أعضاء الفريق ومدها بنسخة نهائية قبل 2021-01-15

<p>- سيتم التنسيق بين أعضاء الفريق خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير</p>				
<p>- في طور الاستعداد للويينار</p>	<p>الفريق الأول (عمان / قطر/لبنان/موريتانيا)</p>	<p>ويبينار حول المعيار (إيساي 1620) المتعلق بالاستعانة بخبير من خلال تقديم الجانب النظري للمعيار وتقاسم تجارب الأجهزة في مجال الاستعانة بخبراء وخاصة في قطاع الصحة</p>	<p>النشاط الثالث</p>	<p>10</p>
<p>- سيتم التنسيق بين أعضاء الفريق للقيام بالمطلوب</p>	<p>الفريق الثاني (العراق/مصر/تونس/الأردن)</p>	<p>الاستفادة من المخرجات التي تضمنتها الورشات التدريبية التي نظمتها مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI) بالتعاون مع المنظمة العربية حول رقابة أداء الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد والذي استعرض تجارب الأجهزة العليا للرقابة للمشاركة فيما يتعلق برقابة أداء الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في بعض القطاعات وخاصة منها قطاع الصحة</p>	<p>النشاط الخامس</p>	<p>11</p>